

# COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 19 décembre 2016

Le conseil municipal s'est réuni sous la présidence du maire Gérard Clavier.

L'ordre du jour principal : les travaux de l'Eglise.

Après compte rendu par M. Marot de l'état d'avancement des travaux, les modifications apportées et les travaux supplémentaires rendus nécessaires, le conseil municipal entérine les modifications financières suivantes

**LOT 1** Travaux supplémentaires avant chœur : + 7 421 €

**LOT 2** Travaux supplémentaires clocher : + 5 780 €  
Moins value clocher : - 2560 €  
Travaux supplémentaires avant chœur : + 21 265 €  
Moins value avant chœur : - 13 212 €  
Autres moins value : - 3 292 €  
Soit un total de + 7 981 €

**LOT 3** Travaux supplémentaires avant chœur : + 15 393 €

**LOT 4** Travaux supplémentaires clocher : + 6 424 €

**LOT 11** Travaux supplémentaires avant chœur : + 3 891 €  
Moins value avant chœur : - 1 043 €  
Soit un total de + 2 848 €

**HONORAIRES** Travaux supplémentaires clocher : + 2 539 €  
Travaux supplémentaires avant chœur : + 5 276 €  
Soit un total de + 7 815 €

Soit un total général + 47 882 €

Pour la réalisation de ces travaux supplémentaires le conseil municipal sollicite l'aide de la DRAC. Pour le clocher sur 11 916 €, pour l'avant chœur sur 53 246 €.

Le conseil municipal décide la poursuite des travaux pour la deuxième tranche soit 207 683 € et sollicite également l'aide de la DRAC.

Le conseil municipal décide également pour le financement de tous ces travaux de la réalisation d'un emprunt de 35 000 €.